

## สรุปผลดำเนินการตามแผนเพิ่ม จัดการศักยภาพทรัพยากรระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2568

ในการดำเนินการตามแผนเพิ่ม จัดการศักยภาพทรัพยากร ด้าน Hardware, Software, Network ของโรงพยาบาลโขงเจียม ปีงบประมาณ 2568 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามแผนดำเนินงานและมีบางรายการที่ยังไม่ได้ ดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้นำเข้าแผนในปีถัดไป โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดเตรียมกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางของรายการที่ต้องการปรับปรุง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการ

1. จัดการศักยภาพด้าน Hardware ได้ดำเนินการตามแผนฯ เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ เพื่อ ประกอบการ จัดทำแผนเสนอปีต่อไป

ด้าน Hardware					
ที่	รายการ	จำนวน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	1	เข้าแผนเงินบำรุง ปีงบ 2568	ไอที	
2	Computer All in one	9	ดำเนินการแล้ว	ไอที	
3	Scanner	1	ดำเนินการแล้ว	ไอที	
4	Notebook	4	ดำเนินการแล้ว	ไอที	
5	Inkjet Printer	6	ดำเนินการแล้ว	ไอที	
6	Laser Printer ขนาด	1	ดำเนินการแล้ว	ไอที	
7	เครื่องพิมพ์หลาก	2	ดำเนินการแล้ว	ไอที	
8	เครื่อง Smart OPD (เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดความดันโลหิต)	1	ดำเนินการแล้ว	ไอที	
9	ระบบสำรองไฟ UPS Backup	1	ดำเนินการแล้ว	ไอที	

2. จัดการศักยภาพด้าน Software ได้ดำเนินการตามแผนฯ เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการศึกษารายละเอียด เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่การ Paperless ในโรงพยาบาลต่อไป

ด้าน Software					
ที่	รายการ	จำนวน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	Maintennace (MA) Firewall	1	เข้าแผนเงินบำรุง ปีงบ 2569	ไอที	
2	Maintenance (MA) Server	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไอที	
3	IPD Paperless	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไอที	
4	Anti Virus แท้	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไอที	

3. จัดการศักยภาพด้าน Network

ด้าน Network					
ที่	รายการ	จำนวน	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	Firewall Fertigate	1	ดำเนินการแล้ว	ไอที	
2	Access point	2	ดำเนินการแล้ว	ไอที	
3	Switch Layer2 10Ghz	5	ดำเนินการแล้ว	ไอที	

(ลงชื่อ).....*กชกร ใจ*.....ผู้จัดทำรายการ  
 (นายณรงค์ชัย สารรัตน์)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*สว. พบลาก*.....ผู้อนุมัติ  
 (นายวสุวัตต์ พบลาก)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง